

Принято
на заседании педагогического совета
Протокол № 1 от 07.02.2023г

Утверждаю
и.о. заведующего МАДОУ
детский сад «Солнышко»
рп Красные Баки
В.В. Кудрявцева
Приказ № 1/1 от 07.02.2023г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
перехода на ФОРМ ДО в МАДОУ детский сад «Солнышко» р. п.
Красные баки

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно – управленческое обеспечение.			
Организовать и провести педагогические советы, посвящённые вопросам подготовки к применению ФОРМ ДО	По мере необходимости	Рабочая группа, старший воспитатель	Протокола
Создать рабочую группу по внедрению ФОРМ ДО	Февраль	И.о. заведующего	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОРМ ДО	Февраль - март	Рабочая группа	Отчёт
Проанализировать и модернизировать РППС на соответствие требованиям ФОРМ ДО	Февраль - март	Рабочая группа	Проект обновления РППС
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март - июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Составить проект ООП ДО, АОП, АООП с учётом ФОРМ ДО	Июнь	Рабочая группа	Проекты
Рассмотрение и доработка проектов ООП ДО, АОП, АООП с учётом ФОРМ ДО	Июль - август	Рабочая группа	Утверждение проектов
2. Нормативно – правовое обеспечение.			
Изучение ФОРМ ДО, ФАОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОРМ ДО	Февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами, федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОРМ ДО
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие ФОРМ ДО	Февраль - март	И.о. заведующего, старший воспитатель	Проекты обновлённых актов
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с требованиями ФОРМ ДО и использовании её при осуществлении воспитательно –	Август	И.о. заведующего	Приказ

деятельности			
3. Кадровое обеспечение.			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март	Старший воспитатель	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель - май	Члены рабочей группы	Опросные листы, отчёт
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Май - июль	И.о. заведующего, старший воспитатель	Документ о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение.			
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования.	Апрель - август	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федерального календарного плана воспитательной работы.	Апрель - август	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации программы коррекционно – развивающей работы.	Апрель - август	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультативную помощь по вопросам ФОП ДО	Март - август	Старший воспитатель	Методические материалы

5. Информационное обеспечение.

Провести родительские собрания, посвящённые переходу на ФОП ДО	Август	Воспитатели групп	Протокола
Разместить ФОП ДО, ООП ДО на сайте детского сада	До 01.09.2023г.	И.о. заведующего, ответственный за ведение сайта	Информация в сети
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения на ФОП ДО в методическом кабинете	По необходимости	Старший воспитатель	Информационный стенд
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП

6. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Рабочая группа	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Рабочая группа	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Рабочая группа	Протокол
Доработка проектов и утверждение	Вторая половина августа	Рабочая группа	Утвержденные ООП
Размещение ООП ДО на сайте	до 15.08.2023 г	и.о. заведующий	Информация на сайте

7. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов

Экспертиза локально-нормативных актов на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень локально-нормативных актов, подлежащих корректировке
--	---------	----------------------	---

Создание проектов локально-нормативных актов	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты локально-нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные локально-нормативные акты

Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
6. Мероприятия по обеспечению и утверждению ООП			
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
7. Мероприятия по корректировке локально-нормативных актов			
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа
Проект локально-нормативного акта	Рабочая группа	Март – август	Рабочая группа